



2020年9月4日

お客様各位

神原汽船株式会社
定期コンテナ船部

M/V “MUSE” スケジュール調整について

拝啓 貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、M/V MUSEですが、台風の影響により遅延の発生が予想されるため、下記の通りスケジュールを調整いたします。

お客様には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。

敬具

MUSE V.0631

	オリジナル	変更後	REMARK
上海	9/1(火)	9/3(木)	台風9号の影響
広島	9/5(土)	9/5(土)	広島先行
福山	9/4(金)	9/8(火)	台風10号の影響
水島	9/4(金)	9/8(火)	
伊予三島	9/5(土)	9/9(水)	
大分	9/6(日)	9/9(水)	
上海	9/8(火)	9/15(火)	V.0632開始

※ローテーションを変更しまして、広島へ先行いたします。

VESSEL	航海番号	上海	福山	水島	伊予三島	広島	大分	上海
		火	金	金	土	土	日	火
MUSE	0631 E/W	9/1(火)	9/8(火)	9/8(火)	9/9(水)	9/5(土)	9/9(水)	9/15(火)
MUSE	0632 E/W	9/15(火)	9/18(金)	9/18(金)	9/19(土)	9/19(土)	9/20(日)	9/22(火)
MUSE	0633 E/W	SKIP			SKIP			SKIP
MUSE	0634 E/W	9/22(火)	9/25(金)	9/25(金)	9/26(土)	9/26(土)	9/27(日)	9/29(火)

※MUSE V. 0632 をオリジナルより1週間遅れのスケジュールで運航し、MUSE V. 0633 はSKIPいたします。

以上

本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

(本社定期コンテナ船部：084-987-1500 東京支店：03-3264-8805 阪神事務所：06-6443-1025)