



平成 30 年 8 月 24 日

お客様各位

神原汽船株式会社

定期船部

## M/V “ALTAIR SKY” V.0135 ローテーション変更に関して

拝啓 貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、M/V ALTAIR SKY V.0135ですが、6日の遅延が発生しており、更なる遅延を回避するため、下記の通りローテーションを変更致します。

お客様には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。

敬具

記

ALTAIR SKY V.0135

	オリジナル	変更後	REMARK
大連	8/14(火)	8/16(木)	台風 14 号による荒波
青島	8/15(水)	8/21(金)	台風 18 号による荒波
上海	8/17(金)	8/23(木)	台風 19 号による荒波
富山	8/21(火)	8/26(日)	富山先行
新潟	8/20(月)	8/27(月)	
石狩湾新港	8/23(木)	8/29(水)	
舞鶴	8/25(土)	8/31(金)	
大連	9/4(火)	9/4(火)	VEGA SKY と Voyage 交換
青島	9/5(水)	9/5(木)	
上海	9/7(金)	9/7(金)	

以上

本件に関するお問い合わせは、弊社定期船部までお願い致します。

(本社定期船部 TEL : 084-987-1500)